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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: 
 
 
Nom del projecte: Documentació de processos i pla de mobilitat de 
la unitat de consergeria de l’ETSETB 
 
 
Unitat bàsica: ETSETB. 230 
 
 
Responsable de la unitat: ELISA PLA SOLER, Cap dels Serveis de 
Gestió i Suport de l’ETSETB 
 
 
Persones que han intervingut en el projecte: 
 
 
Elisa Pla Soler, Cap dels Serveis de Gestió i Suport 
Marta Carbonell Formiguera, Cap de l’Àrea de Recursos i Serveis 
Ton Aixalà Buira, Responsable dels Serveis de Recepció 
Enric Ulibarri Domingo, Responsable de tarda 
Ramon Amorós Macau, auxiliar de serveis 
Alicia Correa Cano, auxiliar de serveis  
Emilio del Peso Ruiz, auxiliar de serveis 
Pere Giménez Palleiro, auxiliar de serveis 
Joaquim Hernández Aparici, auxiliar de serveis 
Ana Maria Marcos Segura, auxiliar de serveis  
Teresa Sallés Diego, auxiliar de serveis  
Rosa Maria Vaquero Amate, auxiliar de serveis  
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Resum del projecte: 
 
 
El present projecte ha sorgit a partir de la formació rebuda des del 
servei de desenvolupament professional de la UPC, tant del cap de 
l’àrea com de tots els integrants de l’equip.  
 
La primera fase del projecte sorgeix a partir d’un curs en habilitats 
directives que realitza la Cap de l’Àrea de Recursos i Serveis. 
Prèviament al curs, la Cap de Serveis de Gestió i Suport del centre 
havia indicat que aquest era un tema a treballar per la consergeria, i 
a partir d’aquí, neix la primera fase del projecte que va consistir en la 
documentació de tots els processos de consergeria que es realitzaven 
des de l’escola, treballant-los i classificant-los per edificis, ja que la 
unitat de consergeria de l’ETSETB presta servei a diversos 
departaments vinculats a l’escola, situats en diversos edificis. 
 
Per dur a terme aquest pla, vam haver de coordinar-nos, establir una 
metodologia, i establir uns objectius que hem descrit amb detall a la 
memòria explicativa del projecte.  
 
El més important és que vam aconseguir que l’equip comencés a 
funcionar com a tal, es van establir reunions de treball en equip, es 
va reforçar la comunicació de l’equip, es van treballar en equip els 
processos que s’estaven realitzant, es van fer propostes de millora i 
vam aconseguir que es comencés a treballar més ordenadament. 
 
Inicialment hi va haver certes reticències d’algun dels membres de 
l’equip que vam haver de vèncer, però aquests mateixos membres de 
l’equip han reconegut més tard que ha valgut la pena la feina feta i 
que realment ens ha ajudat molt aquest projecte. Adjuntem també a 
la part de resultats les aportacions fetes per diversos membres de 
l’equip valorant l’experiència. 
 
Per abordar aquest treball vam consensuar en primer lloc quins eren 
els processos que s’havien de definir per cada edifici, en segon lloc 
quins criteris o metodologia utilitzaríem per definir-los i en tercer lloc 
quin seria el calendari de realització. 
 
A partir d’aquí es van iniciar els treballs, que van donar com a 
resultat final el dossier general que adjuntem com a resultat a l’annex 
1. Per el nostre treball diari es van realitzar dossiers separats per 
cada edifici que estan dipositats a les consergeries de cada edifici. 
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Una vegada finalitzada la primera fase del projecte, la unitat de 
consergeria va participar en unes sessions de formació organitzades 
pel servei de desenvolupament professional, a partir de les quals va 
sorgir la idea de la segona part del projecte. 
 
Com a continuïtat a la feina feta, es va plantejar pel mateix equip de 
consergeria la realització d’un calendari de mobilitat, a partir del qual 
es proposa la realització d’intercanvis de mobilitat que es realitzen 
amb una periodicitat mensual per cada persona de l’equip, per tal de 
conèixer altres llocs de treball i els processos i tasques que s’hi 
realitzen. 
 
Amb aquest projecte ens proposàvem augmentar la polivalència de 
l’equip i l’esperit d’equip al mateix temps que era una oportunitat per 
revisar la feina feta a la primera fase i millorar-la. L’intercanvi dels 
llocs de treball implica un aprenentatge i una millora individual al 
mateix temps que una millora en el funcionament de l’equip. 
 
Aquesta experiència de mobilitat comporta un millor coneixement per 
part de tots els membres de l’equip dels processos treballats, al 
mateix temps que significa una oportunitat que persones que no han 
treballat en ells puguin usar-los i comprovar si es va fer bé la feina de 
documentació o si cal millorar o especificar millor algun aspecte 
concret. 
 
D’altra banda, també comporta que es puguin cobrir millor les 
incidències ( baixes, vacances, etc) de l’equip i per tant, és una 
millora del servei que prestem com a equip. Si tothom ha estat a tots 
els llocs, quan hi hagi una necessitat serà molt més fàcil cobrir el 
servei amb eficàcia i eficiència. 
 
Els resultats dels dos projectes han estat molt satisfactoris. A 
continuació adjuntem la memòria detallada dels projectes i també 
aportem com a resultats ( en els annexos) el dossier final de 
documentació dels processos, tots els documents de treball que s’han 
utilitzat així com les valoracions i aportacions fetes per diversos 
membres de l’equip. 
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PROJECTE DE DOCUMENTACIÓ DE PROCESSOS I MOBILITAT 
DE LA UNITAT DE CONSERGERIA DE L’ETSETB 
 
L’equip responsable del projecte és la unitat de consergeria de 
l’ETSETB que està integrada per un equip de 9 persones, 8 auxiliars 
de serveis liderats per un responsable dels serveis de recepció i que 
s’integra al mateix temps dins l’Àrea de Recursos i Serveis de 
l’ETSETB. Aquesta unitat presta servei a diversos edificis ( escola i 
departaments vinculats):  B3-B4-C3-C4-D3-D4-D5 
 
El projecte que presentem s’estructura en dos fases i pensem que ha 
de continuar encara en una tercera fase. Amb aquest projecte hem 
pretès millorar la qualitat del servei que prestem i augmentar la 
polivalència de l’equip. 
 
El calendari global que ha marcat aquest projecte ha estat el 
següent: (després entrarem en el detall) 
 
Febrer de 2006 Disseny de la primera fase del 
projecte 
Març 2006-Maig 2007 Execució de la primera fase. 
Documentació de processos 
Setembre 07- Desembre2007 Disseny de la segona fase del 
projecte 
Gener 2008- Juny 2008 Execució de la segona fase 
Calendari de mobilitat 
 
A continuació presentarem la informació detallada corresponent a 
cadascuna d’aquestes dues fases, especificant la situació prèvia que 
ens trobàvem abans d’iniciar cadascuna d’elles, els objectius que ens 
vàrem proposar, les actuacions que vàrem planificar, la metodologia 
de treball que hem seguit i la valoració global i avaluació dels 
resultats en cada cas. 
 
Finalment presentarem les vies de continuïtat que creiem que ha de 
tenir aquest projecte. 
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1. SITUACIÓ PRÈVIA 
 
 
Presentem l’anàlisi de la situació prèvia a través de dos quadres 
DAFO, distingint la situació prèvia a la fase 1 del projecte ( 
Documentació de processos) i la corresponent a la fase 2 del projecte 
( Pla de mobilitat). 
Ho hem intentat plasmar en dos quadres DAFO perquè ens ha 
semblat més gràfic, entenent que situem com a intern tot allò que és 
de la pròpia unitat i sobre el que tenim capacitat d’influència, i com a 
extern tot allò que va més enllà de la pròpia unitat, sobre el que no 
tenim ara mateix poder d’influència.  
 
 
Anàlisi de la situació prèvia a la Fase 1 del projecte:  Documentació 
dels processos 
DEBILITATS 
 
No hi ha una documentació dels 
processos que es duen a terme a la 
unitat 
 
No hi ha bases de dades històriques 
ni informació numèrica sobre com 
funcionen els processos de la unitat 
 
Manca del coneixement de la tasca 
dels companys 
 
Manca esperit d’equip 
 
Falta previsió, planificació i 
comunicació 
 
 
AMENACES 
 
Servei dispers en diferents edificis i 
departaments 
 
Dificultat de cobrir les baixes que es 
produeixen de manera que no se’n 
ressenti el servei 
 
Pressions externes dels departaments 
als que prestem servei 
FORTALESES 
 
 
Bona disponibilitat de la major part de 
l’equip. 
 
Bon ambient laboral entre els companys 
 
 
 
OPORTUNITATS 
 
Nou entorn EEES 
 
Noves formes de comunicació i gestió a 
través de noves tecnologies 
 
Noves exigències de qualitat en el servei 
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Anàlisi de la situació prèvia a la fase 2 del projecte:  Mobilitat de 
l’equip 
DEBILITATS 
 
Falta de previsió i planificació. 
 
Estar massa “lligat a la cadira” 
 
Encara que els processos ja estan 
documentats, continua mancant 
coneixement de les tasques de la resta 
de l’equip 
 
No hi ha dades numèriques sobre el 
funcionament de la unitat 
 
AMENACES 
 
Possibles reticències als canvis dels 
departaments 
 
Continuen havent-hi situacions de baixa 
que cal cobrir amb eficàcia i eficiència 
 
Pressions externes dels departaments 
als que prestem serveis 
 
 
FORTALESES 
 
Tenim fets els processos. 
 
Bona disponibilitat de la major part de 
l’equip. 
 
Bon ambient de treball 
 
 
OPORTUNITATS 
 
Nou entorn EEES 
 
Noves formes de comunicació i gestió a 
través de noves tecnologies 
 
Noves exigències de qualitat en el servei 
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2. OBJECTIUS 
 
A partir de la situació descrita cal abordar els següents objectius: 
 
- Aconseguir documentar tots els processos de la unitat (Fase 1) 
- Aconseguir una polivalència real de l’equip a través d’una 
experiència de Mobilitat ( Fase 2) 
 
- Dissenyar la recollida de dades que ens permetin obtenir els   
    indicadors que mesurin la qualitat dels serveis que estem  
    prestant en cada cas ( és la tercera fas que actualment s’està  
    posant en marxa – explicada en vies de continuïtat) 
 
 
 
3. PLA D’ACCIÓ 
 
 
1- Pla d’actuacions global fase 1 del projecte: 
Documentació de processos 
 
OBJECTIU: Tenir documentats tots els processos de la unitat 
abans de final de curs de 2007 
 
Actuacions Persones 
implicades 
Responsable 
de l’acció 
Objectiu Calendari Resultat/producte 
1. Reunió de 
definició 
d’àrees/processos 
de treball 
Cap àrea 
Responsable 
Unitat 
Responsable 
Tarda 
Cap d’àrea Concretar els 
processos a 
treballar en 
cada edifici 
1a setmana 
febrer 2006 
-Document amb 
processos a treballar 
-Document amb criteris 
de treball 
2. Reunió 
presentació del 
treball a l’equip 
Cap àrea 
Responsable 
Unitat 
Responsable 
Tarda 
Membres Unitat 
Cap d’àrea 
 
Presentació i 
implicació de 
l’equip en el 
projecte. 
Exposició 
d’objectius 
2a setmana 
febrer 
2006 
Presentació de la guia de 
treball i del treball a fer, 
amb la metodologia a 
seguir. 
3. Reunions de 
treball processos 
per equips 
Cap d’àrea 
Responsable 
Unitat 
Responsable 
Tarda 
Membres unitat 
(per equips) 
Responsable 
Unitat 
Treballar i 
documentar 
els processos 
per els equips 
implicats en 
cada edifici 
Calendari 
específic i 
equip 
específic per 
cada procés 
(març 06-
maig 2007) 
Calendari específic de 
treball dels processos per 
cada edifici  
4. Elaboració 
documentació final 
de resultat 
Cap d’àrea 
Responsable 
Unitat 
Responsable 
Tarda 
Membres Unitat 
Responsable 
Unitat 
Tenir la 
documentació 
final de 
resultat de tot 
el treball amb 
data 
31/12/2006 
Maig 2007 Processos documentat en 
tots els edificis el 
31/05/2007 
 
 
En aquesta primera fase l’objectiu final era aconseguir documentar 
tots els processos de l’àrea. En primer lloc es va fer una reunió de 
planificació del treball, en la qual, la cap de l’àrea, el responsable de 
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la unitat i el responsable de tarda van consensuar partint de les 
funcions de la unitat i de les especificitats pròpies de cada edifici els 
processos que calia documentar i la metodologia a seguir.  
Les funcions pròpies de la unitat són les següents: 
 
1-Servei de recepció i atenció als usuaris  
2-Distribució de documentació i paqueteria  
3-Recollida, comunicació i seguiment de la resolució d’incidències de 
neteja, manteniment, seguretat i medi ambient 
4- Servei de reprografia 
 
5- Accés a espais 
 
6-Gestió dels taulers d’anuncis 
 
A partir d’aquestes funcions bàsiques vàrem establir tot el mapa de 
processos dels diversos edificis als que prestem servei: 
 
Edifici B3: 
Servei de recepció i atenció als usuaris 
Distribució de documentació i paqueteria 
Recollida, comunicació i seguiment de la resolució d’incidències de 
neteja, manteniment, seguretat i medi ambient 
Servei de reprografia 
Accés a espais 
Gestió dels taulers d’anuncis 
Control de reserva de sales 
Gestió de claus de l’escola 
Control i vigilància de l’edifici 
Tràmits administratius propis de la unitat 
 
Edifici B4: 
Servei de recepció i atenció als usuaris 
Distribució de documentació i paqueteria 
Recollida, comunicació i seguiment de la resolució d’incidències de 
neteja, manteniment, seguretat i medi ambient. 
Accés a espais 
Gestió dels taulers d’anuncis 
Control i vigilància de l’edifici 
 
 
 
 
Edifici C3: 
Servei de recepció i atenció als usuaris 
Distribució de documentació i paqueteria 
Premi qualitat gestió 2008 
 10
Recollida, comunicació i seguiment de la resolució d’incidències de 
neteja, manteniment, seguretat i medi ambient. 
Servei de reprografia 
Accés a espais 
Gestió dels taulers d’anuncis 
Control de reserva de sales 
Control i vigilància de l’edifici 
 
Edifici C4: 
Servei de recepció i atenció als usuaris  
Distribució de documentació i paqueteria 
Recollida, comunicació i seguiment de la resolució d’incidències de 
neteja, manteniment, seguretat i medi ambient 
Accés a espais 
Gestió dels taulers d’anuncis 
Control de reserva de sales 
Control i vigilància de l’edifici 
 
 
Edifici C5 
Servei de recepció i atenció als usuaris 
Distribució de documentació i paqueteria 
Recollida, comunicació i seguiment de la resolució d’incidències de 
neteja, manteniment, seguretat i medi ambient 
Accés a espais 
Gestió dels taulers d’anuncis 
Control de reserva de sales 
Control i vigilància de l’edifici 
 
Edifici D3 
Servei de recepció i atenció als usuaris 
Distribució de documentació i paqueteria 
Recollida, comunicació i seguiment de la resolució d’incidències de 
neteja, manteniment, seguretat i medi ambient 
Accés a espais 
Gestió dels taulers d’anuncis 
Control de reserva de sales i projectors 
Control i vigilància de l’edifici 
Tràmits administratius propis de la unitat 
 
 
 
 
 
Edifici D4 
 
Servei de recepció i atenció als usuaris 
Distribució de documentació i paqueteria 
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Recollida, comunicació i seguiment de la resolució d’incidències de 
neteja, manteniment, seguretat i medi ambient 
Servei de reprografia 
Accés a espais 
Gestió dels taulers d’anuncis 
Control de reserva de sales i projectors 
Control i vigilància de l’edifici 
Suport administratiu 
 
Edifici D5 
 
Servei de recepció i atenció als usuaris 
Distribució de documentació i paqueteria 
Recollida, comunicació i seguiment de la resolució d’incidències de 
neteja, manteniment, seguretat i medi ambient 
Servei de reprografia 
Accés a espais 
Gestió dels taulers d’anuncis 
Control de reserva de sales i projectors 
Control i vigilància de l’edifici 
Suport administratiu 
 
 
METODOLOGIA per treballar-los 
 
Es va consensuar també a la mateixa reunió de planificació la 
metodologia a seguir. Es va establir una “guia” que servís d’orientació 
per a la descripció de cadascun dels processos. 
 
1- Objectiu del procés. Què volem aconseguir amb aquest procés? 
2- Descripció del procés. Descripció dels passos a seguir  
3- Com funciona actualment el procés? Anàlisi de funcionament i 
propostes de millora. 
4- Data de la descripció. Fixar termini per la seva revisió. 
5- Responsable del procés. 
 
El procediment que es va seguir a partir d’aquí va ser dividir la feina 
per “petits equips” atenent els diferents edificis que s’havien de 
treballar i les semblances i diferències dels processos que es 
treballaven en ells.  
 
Aquests petits equips eren liderats pel responsable dels serveis de 
recepció i el responsable de tarda i en ells es treballava cadascun dels 
processos atenent a la guia citada.  
 
També es va fer per part dels integrants de l’equip de treball una 
interacció amb els departaments als quals es prestava servei per tal 
d’integrar també la seva perspectiva en el nostre treball.  
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Aquest treball ha estat la part més llarga i laboriosa del projecte ja 
que havíem de compaginar-la amb la nostra feina diària com a servei 
de recepció i al mateix temps trobar el temps per reunir-nos i fer el 
treball d’equip. És per això que l’execució de tot aquest treball de 
documentació va durar des de març de 2006 fins al maig de 2007.  
 
El calendari concret de cada procés es va recollir també en un arxiu 
en el qual figuraven els processos a treballar en cada edifici, la data 
d’execució de cada procés i un camp per observacions corresponents 
a cada procés. També s’ha establert en aquesta base de dades si hi 
ha hagut modificacions als processos i en quina data. Adjuntem 
també aquest arxiu en els documents per acreditar els resultats del 
treball.  
 
La data d’execució del procés és important pensem per dos motius: 
per fer el seguiment de l’execució del projecte i per fer revisions 
periòdiques futures convertint aquest treball en un procés de millora 
contínua. 
 
El resultat de tot aquest treball es va integrar en uns dossiers que es 
van realitzar per cada edifici i en els quals es recollien els processos 
corresponents a l’edifici en qüestió.  A més també es va fer un 
dossier general en el qual es recollien tots els processos classificats 
per edificis per lliurar-lo a l’administradora del centre. 
 
Es va presentar la feina feta a tots els responsables dels 
departaments als quals prestem servei. 
 
Adjuntem com a materials per acreditar els resultats obtinguts en 
aquesta primera fase els següents documents: 
 
- Document guia dels processos a definir 
- Document amb els criteris/ metodologia a seguir 
- Calendari específic de finalització de cada procés classificats per 
edificis 
- Document final de tots els processos documentats classificats 
per edificis 
 
 
 
2- Pla d’actuacions global fase 2 del projecte: 
Mobilitat 
 
Objectiu: Que tots els membres de la unitat coneguin tots els 
processos que s’hi treballen. 
 
Aquesta segona fase del projecte, sorgeix després d’un període de 
formació dels auxiliars de serveis que es va realitzar a la UPC des de 
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setembre a desembre de 2007. En aquest període de formació 
sorgeix la idea de realitzar un projecte que complementés les 
actuacions que s’havien fet fins aquell moment de documentació de 
processos i que val a dir que van tenir una molt bona acollida entre 
els companys d’altres centres que ens van sol·licitar molts d’ells els 
nostres documents per iniciar projectes semblants. 
 
En el nostre cas es tractava d’iniciar una segona fase del treball que 
consistiria en fer un pla de mobilitat que permetés que tots els 
membres de l’equip coneguessin tots els processos de tots els edificis 
de manera que s’augmentés la polivalència i l’eficàcia de l’equip. 
 
La metodologia que hem seguit per desenvolupar aquest projecte 
consisteix a realitzar un calendari de mobilitat en el qual cadascun 
dels membres de l’equip, una vegada al mes intercanvia el seu lloc de 
feina amb una altra persona de l’equip durant tot l’horari laboral. 
Aquest calendari és coordinat pel responsable dels serveis de recepció 
i ha estat presentat a tots els responsables dels departaments als 
quals prestem servei, juntament amb la presentació de tota la 
primera fase del projecte. 
 
Adjuntem la primera fase del calendari: 
 
DATA EDIFICI NOM EDIFICI NOM 
26/3/08 C-4 Joaquim D-5 Teresa 
2/4/08 B-3 Ton D-3 Alícia/Rosa 
9/4/08 B-3 Pere D-4 Ana M. 
16/4/08 ----- ----- ----- ----- 
23/4/08 B-3 Ton C-4 Joaquim 
30/4/08 ----- ----- ----- ----- 
7/5/08 B-3 Pere D-5 Teresa 
14/5/08 B-3 Ton D-4 Ana Ma. 
21/5/08 C-4 Joaquim D-3 Alícia/Rosa 
28/5/08 ----- ----- ----- ----- 
4/6/08 B-3 Pere C-4 Joaquim 
11/6/08 B-3 Ton D-5 Teresa 
18/6/08 B-3 Pere D-3 Alícia/Rosa 
25/6/08 ----- ----- ----- ----- 
2/7/08 D-5 Teresa D-3 Alícia/Rosa 
9/7/08 C-4 Joaquim D-4 Ana M. 
 
 L’execució d’aquest calendari  comporta que tots els components de 
l’equip coneguin de primera mà  tots els llocs  de feina que hi ha a 
l’Escola, la qual cosa fa que si en un moment concret, per necessitats 
de servei s’ha de cobrir un lloc de feina, encara que sigui, només, per 
unes hores, el company que l’hagi de cobrir no li suposa cap enrenou 
i per altre banda es dinamitza molt més la feina d’equip. Fer-ho tot 
entre tots. 
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A més, tenint en compte que ja tenim redactats els processos de 
cadascun dels edificis i llocs de feina de tots els components de 
l’equip, aquest aprenentatge ens és molt més fàcil, ja que, amb els 
processos davant l’adaptació al nou lloc és més senzilla i també al 
mateix temps és una manera de comprovar que, efectivament, els 
processos funcionen, ja que tothom passaria per tots els llocs de 
feina, podria comprovar-ho in situ i veure si hi ha alguna cosa a 
modificar. És una ocasió per revisar i millorar el treball fet a la 
primera fase. 
 
 
4. VALORACIÓ GLOBAL i AVALUACIÓ DELS 
RESULTATS 
 
 
La valoració global d’aquest projecte ha estat molt satisfactòria.  
 
Ha suposat una millora en la feina de l’equip, una definició i 
estandarització dels processos que realitzem, ha augmentat la 
motivació i la polivalència de l’equip i ha fet que treballem junts en un 
objectiu comú. 
 
L’oportunitat de definir els processos ens ha fet donar compte de 
petites millores que es podien introduir en l’execució dels mateixos i 
que s’han anat implementant a mesura que es feien. 
 
La nostra feina ha estat ben valorada per altres companys d’altres 
unitats, ja que ens l’han demanada per fer-la servir com a model per 
treballar-ho en les seves respectives unitats.  
 
 
El calendari de mobilitat ens ha permès augmentar la visió de 
conjunt, valorar la feina dels companys i millorar l’esperit d’equip. 
També ens ha servit per revisar el que ja s’havia fet en la primera 
fase, ja que tots hem anat veient la feina feta per tots i per tant, s’ha 
ampliat la perspectiva i s’ha pogut revisar el treball fet a la primera 
fase. 
Tot l’equip hem realitzat un aprenentatge important en la nostra feina 
i hem après a comunicar-nos més entre nosaltres, hem augmentat la 
flexibilitat i la comunicació.  
 
Ha estat una millora per cadascun de nosaltres i per tot l’equip. 
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5. EVIDÈNCIES DEL RESULTAT 
 
Com evidències del resultat aconseguit en les dues fases del projecte 
adjuntem a la present memòria: 
 
Annex 1.  Dossier global dels processos documentats  
                 classificats per edificis 
 
Annex 2.  Documents de treball: 
 
- Document guia dels processos a definir 
- Document amb els criteris/ metodologia a seguir 
- Calendari específic de finalització de cada procés classificats per 
edificis 
- Calendari de mobilitat de la fase II del projecte 
- Model de recollida d’informació i recollida d’incidències del 
procés 
 
Annex 3.  Aportacions de l’equip:  
 
- Comentaris dels integrants de l’equip sobre la participació en el   
     projecte 
  
 
 
 
6. VIES DE CONTINUITAT 
 
 
Aquestes dues fases del projecte de consergeria han estat molt 
satisfactòries però cal continuar treballant en aquest sentit i en 
concret la següent fase que ens proposem és la de definir un sistema 
d’informació i de recollida de dades sobre els processos que estem 
realitzant.  
 
 
 
 
 
En aquest sentit un dels membres de la unitat ja ha estat treballant 
en aquest tema i ha proposat un model per recollir informació en 
concret sobre un dels processos cabdals de la unitat, com és el de 
paqueteria. S’està treballant en el consens i la implementació 
d’aquest model per la recollida d’informació i d’incidències del procés 
de paqueteria, i també s’està treballant en el sistema d’informació 
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que permeti disposar de la informació recollida per tal d’analitzar-la i 
valorar-la i poder extreure propostes de canvi i millora del procés. 
 
Aquest procés és el que ens servirà de “pilot” per començar aquesta 
tercera fase però creiem que cal adaptar aquest model i el sistema 
d’informació a tota la resta de processos, de manera que puguem 
disposar d’informació numèrica, avaluable i concreta per cadascun 
dels processos que ens permeti treballar de forma més efectiva en la 
millora contínua de tots ells. 
 
 
 
